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Inleiding 
 

Ieder kwartaal wordt de gemeenteraad van Pekela middels een voortgangsrapportage geïnformeerd 

over de voortgang van het programma bruggen. Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van het 

programma bruggen Pekelder hoofddiep. 

Twee genomen besluiten 

De gemeenteraad van Pekela heeft op 15 december 2021 en 5 juli 2021 besluiten genomen 

betreffende het programma bruggen. Met deze voortgangsrapportage houden wij de gemeenteraad 

op de hoogte van de ontwikkelingen ten uitvoer van de genomen besluiten.  

Terugblik en vooruitkijk 

De voortgangsrapportage wordt opgebouwd uit drie onderwerpen: communicatie en participatie, 

technische stand van zaken en planning. Voor ieder onderwerp is er een terugblik over de afgelopen 

maanden en een vooruitkijk naar de komende maanden. De financiële gegevens zijn vertrouwelijk in 

te zien voor de raadsleden via de raadsgriffier. De gegevens zijn vertrouwelijk vanwege nog komende 

aanbestedingsprocedures. 

Volgende voortgangsrapportage 

De volgende voortgangsrapportage wordt in verband met de feestdagen niet in de eerste week van 

januari aangeboden, maar eind december 2022. 
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Stand van zaken algemeen 
 

Terugblik 
De voorbereidingen van de afgelopen periode bestonden met name uit: 

 het inzichtelijk maken van beschikbare informatie  

 het in kaart brengen van ontbrekende informatie, zoals technische gegevens, ontwerp 

documenten en allerlei andere relevante archief gegevens. 

 inkoop van verschillende diensten middels aanbestedingen zoals inspecties en 

communicatie en participatie en loopt er nog een Europese aanbesteding voor 

ingenieursdiensten. 

De ingekochte diensten zijn onder andere ter ondersteuning en aanvulling van het programmateam, 

maar voornamelijk gaan zij op inhoud bijdragen.  

De actualisatie van de opdrachtformulering op 5 juli 2022 zorgt op een aantal onderdelen voor een 

langere doorlooptijd. Met name de uitvragen aan de markt hebben tot vertraging geleid. De 

uitvragen communicatie & participatie en ingenieursdiensten dienden aangepast te worden, 

hierdoor kon later dan voorzien gestart worden met de aanbestedingen. De aanbestedingen vielen 

door het uitstel in de vakantieperiode, hierdoor is er extra tijd aan de aanbestedingen toegevoegd 

om alle partijen in de gelegenheid te stellen een goede aanbieding te maken.  

Vooruitkijk 
De komende periode richten wij ons binnen het programma op de volgende onderdelen die 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:  

 Het vormen van het communicatie- en participatieproces  

 Het uitvoeren van technische inspecties  

 Het voorbereiden en uitvoeren van verkeersonderzoeken 
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Communicatie & participatie 

Terugblik 
In juni 2022 zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners. Het doel van de bijeenkomsten 
was het informeren van inwoners over het genomen raadsbesluit in december 2021. Daarnaast zijn 
de aanwezigen geïnformeerd over hoe het programma in grote lijnen wordt uitgevoerd. De 
bijeenkomsten verliepen moeizaam doordat veel inwoners zich niet konden vinden in het genomen 
besluit van 15 december 2021.  
 
Daarnaast is contact gelegd met organisaties waaronder LTO Noord, het Waterschap en twee 
agrarische bedrijven en gaan wij nog contact leggen met verschillende andere organisaties en 
bedrijven. Dit zijn voornamelijk contacten om kennis te maken, er zijn geen inhoudelijke zaken 
besproken. 
 
Aanbesteding communicatie- en participatiebureau 
Op 4 september 2022 is de aanbesteding voor het communicatie- en participatietraject afgerond en 
gegund. Vier partijen zijn uitgenodigd een aanbieding te maken, uiteindelijk hebben er twee partijen 
daadwerkelijk een aanbieding ingediend. De aanbiedingen zijn op basis van de Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving (EMVI) beoordeeld, waaruit de partij met de beste prijs- kwaliteit verhouding 
de opdracht krijgt gegund.  
Beaumont communicatie & advies en VONC communicatie hebben gezamenlijk ingeschreven en zijn 
gecontracteerd voor deze opdracht. 
 

Onderhoudswerkzaamheden in het Pekelder Hoofddiep 
Het beheer van het water in het Pekelder Hoofddiep valt onder de verantwoordelijkheid van het 
Waterschap Hunze en Aa’s. In september 2022 hebben wij het Waterschap formeel gevraagd naar de 
uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in het Pekelder Hoofddiep, dit naar aanleiding van 
meldingen/vragen/klachten van onze inwoners over het onderhoud van het water. Er is ambtelijk 
contact gelegd, een formele reactie vanuit het waterschap volgt. De brief richting het Waterschap 
vindt u als bijlage. 
 

Vooruitkijk 
Het communicatie & participatie bureau is gestart met het opstellen van hun communicatie en 
participatie plannen. Dinsdag 27 september 2022 vond er een startbijeenkomst plaats met het 
projectteam en het college van burgemeester en wethouders. De komende weken wordt er 
vormgegeven aan de uitwerking van de communicatie en participatie richting inwoners. Hier wordt 
de gemeenteraad bij betrokken. Wanneer het communicatie en participatieplan gereed is, wordt 
deze ter acceptatie en instemming aan het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad voorgelegd. Dit is naar verwachting eind november/begin december. Nog voor januari 
2023 is er de mogelijkheid voor inwoners om te participeren. 
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Technisch inhoudelijk 

Terugblik 
Vanaf mei 2022 zijn er drie aanbestedingen gestart, waarvan er twee inmiddels zijn afgerond. De 
Europese aanbesteding voor ingenieursdiensten loopt nog en wordt eind oktober 2022 afgerond.  
Afgeronde aanbestedingen; 

 Inspectie 8 bruggen 
 Participatie & communicatie 

Lopende aanbesteding; 

 Ingenieursdiensten 
 
Ingenieursdiensten 
Middels een Europese aanbesteding worden er op dit moment ingenieursdiensten ingekocht. De 
ingenieursdiensten gaan het programmateam ondersteunen, maar voornamelijk op inhoud diensten 
en producten leveren. Zij gaan inspecteren, verkeersonderzoeken uitvoeren en uitwerken, 
beeldkwaliteitsplan opstellen, technische uitwerken van participatie uitkomsten, tekeningen en 
berekeningen opstellen, uitvoeringsbestek opstellen en leveren van toezicht op uitvoering.  
 
Inspecties 
In augustus 2022 zijn de eerste 9* objecten technisch geïnspecteerd, de overige 25 objecten worden 
later dit jaar technisch geïnspecteerd, daarna wordt de gehele beschoeiing langs het Pekelder 
hoofddiep aan een inspectie onderworpen. De negen objecten zijn vooruitlopend geïnspecteerd 
vanwege hun leeftijd en het advies vanuit de instandhoudingsinspectie. Vanwege de aanpassing van 
de opdracht van de gemeenteraad over het programma is de inspectie uitgebreid na alle 34 bruggen. 
De Schooldraai is voorafgaand aan het nieuwe schooljaar geïnspecteerd. Hieruit blijkt dat veilig 
gebruikt kan worden voor het verkeer. De brug kan echter niet bediend worden voor scheepvaart. 
 
De inspectiegegevens worden momenteel verder uitgewerkt in een rapportage per object, een 

zogeheten 0-meting. Vanwege de grote drukte bij laboratoria zijn verschillende onderzoeksgegevens 

later beschikbaar gekomen dan gewenst. Uiterlijk 4 november 2022 zijn de uitgewerkte rapportages 

beschikbaar. Deze worden meegenomen in de volgende voortgangsrapportage.  

*(Britainniaklap, Doorsneedraai, Haansklap, Heerendraai, Ommelanderklap, Onstwedderklap, Van 

Weringsklap, Wedderklap en de Schooldraai ) 

Chroom VI 

Tevens onderdeel van de inspecties is het onderzoeken van de verflagen op de aanwezigheid van 

gevaarlijke stoffen zoals zware metalen waaronder chroom-VI. Het onderzoek stelt vast dat er 

chroom-VI is aangetroffen.  

Bij normaal gebruik van de bruggen heeft dit geen gezondheidsrisico’s 

Chroom-VI in de verflagen op de bruggen heeft geen gevolgen bij normaal gebruik van de bruggen, er 

is dan ook geen directe reden tot zorg. Als beheerder van de bruggen en opdrachtgever voor 

onderhoud en vervanging van bruggen treffen wij de benodigde maatregelen door opdrachtnemers 

te wijzen op de aanwezigheid van Chroom-VI en het naleven van wet en regelgeving omrent het 

werken met Chroom-VI verontreiniging.  Uiteraard zien wij toe op de naleving van wet en 

regelgeving. 
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Vooruitkijk 

In november start het ingenieursbureau welke uit de Europese aanbesteding geselecteerd wordt. Er 

wordt snel gestart met het inspecteren van de overige 25 bruggen en de beschoeiing. De 

verkeersonderzoeken worden tevens voorbereid en gestart.  

Planning 
De programma en de planning zijn uiteen te zetten in 7 fasen. In deze voortgangsrapportage ligt het 

zwaartepunt op fase 1 (Oriëntatiefase) en 2 (Definitie en voorontwerp) en lopen door tot Q1 2023.  

Terugblik 
Het programma loopt tot nu toe op hoofdlijnen in overeenstemming met de eerder afgegeven 

planning. Alleen de aanbesteding ingenieursdiensten heeft meer tijd gekost dan eerder was voorzien. 

Vooruitkijk 
De verwachting is dat het participatietraject meer tijd kost dan was voorzien. Pas bij het instemmen 

door de gemeenteraad met het participatieplan kunnen de consequenties ten aanzien van de 

planning worden opgenomen. Kantekening vanuit het programma daarbij is; het goed en volledig 

doorlopen van het participatietraject leidend is aan de planning.  

Aan de raad is in mei toegezegd dat eind 2022 begin 2023 er een plan met de uitkomsten vanuit 

participatie aan hen wordt voorgelegd, dit plan dient als vertrekpunt voor het opstellen van een 

uitvoeringsplan. Het uitwerken en presenteren van het plan hangt samen met de planning van het 

participatietraject, hier zal de raad later dit jaar eerst mee moeten instemmen. Na instemming door 

de raad met het participatieplan wordt de planning geactualiseerd.  

 

 

 

Planning op hoofdlijnen (tabel 1) 

Fase 1 Oriëntatie Status  

In kaart brengen huidige situatie bruggen Loopt Q1 2023 

Inventarisatie beschikbare gegevens  Gereed Q3 2022 

Uitvoeren technische inspecties  Loopt Q1 2023 

Aanbesteden ingenieursdiensten Loopt Q4 2022 

Uitwerken projectdefinities  Loopt Q4 2022 
Fase 2 Definitie en voorontwerp 

Opstellen projectplan Loopt Q4 2022 

Opstellen communicatie- en participatie plan Loopt Q4 2022 

Start participatie  Q4 2022 

Opstellen programma van eisen  Q4 2022 
Verkeersonderzoeken uitvoeren In voorbereiding Q4 2022 

Kostenramingen opstellen  Q2 2023 

Marktconsultatie en contractkeuze  Q1 2023 

Fase 3 Voorlopig ontwerp en contract voorbereiding 

Opstellen van contractdocumenten  Q1 2023 

Onderzoeksresultaten (participatie) verwerken  Q1 2023 

Voorleggen en vaststellen uitvoeringsplan  Q1 2023 

Opstellen programman van eisen incl. participatie 
doelen en omgevingsaspecten 

 Q1 2023 

Fase 4 Aanbesteding 
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Aanbesteden van het uitvoeringscontract  Q2 2023 

Vaststellen meer-jaren plan (onderhoud, 
vervanging) 

 Q2 2023 

Fase 5 Voorbereiding 

Start voorbereiding (groot) onderhoud  Q3 2023 

Start ontwerp renovatie en vervanging  Q4 2023 

Fase 6 Realisatie 

Start realisatie onderhoud  Q4 2023 

Start realisatie renovatie en vervanging  Q2 2024 

Fase 7 Overgang naar regulier instandhouding  

Bevaarbaar Pekelderhoofddiep  Q2 2025 

Overgang naar regulier beheer en onderhoud  Q2 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


