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Inleiding  
 

Ieder kwartaal wordt de gemeenteraad van Pekela middels een voortgangsrapportage geïnformeerd 

over de voortgang van het programma bruggen. Voor u ligt de voortgangsrapportage van het 

programma bruggen Pekelder hoofddiep van december 2022.Met deze voortgangsrapportage 

houden wij de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen ten uitvoer van de genomen 

besluiten. 

Twee genomen besluiten 

De gemeenteraad van Pekela heeft op 15 december 2021 een besluit genomen en op 5 juli 2021 een 

motie aangenomen betreffende het programma bruggen. Tijdens de inforaad van 13 december heeft 

het college de verbreding van het participatieproces toegelicht. Op 17 januari kan er, indien gewenst 

door de raad, een nadere toelichting worden gegeven op de verbreding. Of kan er opiniërend over 

worden gesproken. Het inhoudelijk participatieplan ligt op 31 januari 2023 ter besluitvorming bij de 

gemeenteraad. 

 

Terugblik en vooruitkijk 

De voortgangsrapportage wordt opgebouwd uit drie onderwerpen: communicatie en participatie, 

technische stand van zaken en planning. Voor ieder onderwerp is er een terugblik over de afgelopen 

maanden en een vooruitkijk naar de komende maanden. De financiële gegevens zijn vertrouwelijk in 

te zien voor de raadsleden via de raadsgriffier. De gegevens zijn vertrouwelijk vanwege nog komende 

aanbestedingsprocedures. 

Volgende voortgangsrapportage 

De volgende voortgangsrapportage wordt in de eerste volle week van april 2023 aangeboden.  
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 Stand van zaken algemeen 
 

Terugblik 

De voorbereidingen van de afgelopen periode bestonden met name uit: 

• het inzichtelijk maken van beschikbare informatie  

• het in kaart brengen van ontbrekende informatie, zoals technische gegevens, ontwerp 

documenten en allerlei andere relevante archief gegevens. 

• inkoop van ingenieursdiensten middels een Europese aanbesteding. 

Alle aanbestedingen voor de voorbereidingsfase van het programma zijn afgerond. De ingekochte 

diensten zijn onder andere ter ondersteuning en aanvulling van het programmateam, maar 

voornamelijk gaan zij op inhoud bijdragen. Het programmateam is hiermee compleet. 

De aangenomen motie van 5 juli 2022 zorgt op een aantal onderdelen voor een langere doorlooptijd. 

De uitvragen communicatie & participatie en ingenieursdiensten dienden aangepast te worden, 

hierdoor kon later dan voorzien gestart worden met de aanbestedingen. De aanbestedingen vielen 

door het uitstel in de vakantieperiode, hierdoor is er extra tijd aan de aanbestedingen toegevoegd 

om alle partijen in de gelegenheid te stellen een goede aanbieding te maken.  

Vooruitkijk 

De komende periode richten wij ons binnen het programma op de volgende onderdelen die 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:  

• Het vormen van het communicatie- en participatieproces ter besluitvorming 

• Het uitvoeren van technische inspecties  

• Het voorbereiden en uitvoeren van verkeersonderzoeken 
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Communicatie & participatie 

Terugblik 

Tijdens de inforaad van 13 december heeft het college de verbreding van het participatieproces 

toegelicht. Op 17 januari kan er, indien gewenst door de raad, een nadere toelichting worden 

gegeven op de verbreding. Of kan er opiniërend over worden gesproken. Het inhoudelijk 

participatieplan ligt op 31 januari 2023 ter besluitvorming bij de gemeenteraad. 

 

Vooruitkijk 

Op 31 januari ligt er een aangepast participatieplan ter besluitvorming in de gemeenteraad. Echter, 

voor het definitieve participatieplan vastgesteld kan worden moeten de volgende vragen 

beantwoord zijn; 

• Provincie dient helderheid te geven over het al dan niet bevaarbaar houden van het Pekelder 

Hoofddiep 

• Het Waterschap dient helderheid te geven hoe zij het diep onderhouden bij het al dan niet 

bevaarbaar houden van het Pekelder Hoofddiep 

• De juridische gevolgen van het niet bevaarbaar houden van het Pekelder Hoofddiep dienen 

in kaart gebracht te worden. 

 

Het college heeft brieven in voorbereiding voor het Waterschap en de Provincie. Naar verwachting 

kunnen deze half januari 2023 verzonden worden.   

Daarnaast schakelen wij een bureau in om mogelijke planschade te onderzoeken.  
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Technisch inhoudelijk 

Terugblik 

In afgelopen periode zijn 9 objecten geïnspecteerd en van 8 objecten is een rapportage opgesteld. 

Van de Schooldraai is geen rapportage opgesteld, deze is alleen beoordeeld op veiligheid en zal 

binnenkort aan een nadere technische inspectie onderworpen worden. 

 

Onderstaand een korte samenvatting van de rapportage per object. Geanonimiseerde versie van de 

inspectierapporten zijn als bijlage bijgevoegd. De volledige versie van de inspectierapportages 

inclusief bijlagen is op afspraak en vertrouwelijk in te zien bij de griffie.  

 

Wedderklap De Wedderklap dateert uit 1970. Circa 2 jaar geleden is er groot 

onderhoud uitgevoerd. Het object verkeert over het algemeen in 

goede conditie. Er zijn nog wel enkele gebreken aanwezig, zoals: 

wapeningscorrosie en houtrot. Tijdens het groot onderhoud lijkt 

geen rekening gehouden te zijn met nieuwe wet- en regelgeving. 

Diverse onderdelen voldoen niet aan vigerende  wet- en 

regelgeving, namelijk: de leuning, slagbomen en de aandrijving. 

 

 

Ommelanderklap De Ommerlanderklap dateert uit 1987. De Ommerlanderklap heeft 

een kelder waarin de hydraulische en elektrische-installatie staat. 

De afgelopen jaren lijkt er geen onderhoud te zijn uitgevoerd. 

Hierdoor behoeven nagenoeg alle onderdelen onderhoud. Een 

indicatie van het benodigd onderhoud is als volgt: conserveren, 

slijtlaag vervangen, hydraulische en elektrische-installatie 

vervangen, draaipunt en loopwielen reviseren/vervangen, 

remmingswerk vervangen, slagbomen vervangen, div 

werkzaamheden om te voldoen aan wet- en regelgeving. Indien 

onderhoud wordt uitgevoerd wordt, is de verwachting dat 

het object zijn theoretische levensduur behaald van 90 jaar.  

 

Onstwedderklap De Onstwedderklap dateert uit 1989. De hydraulische en 

elektrische-installatie staan buiten op maaiveld niveau. De 

afgelopen jaren lijkt er geen onderhoud te zijn uitgevoerd. Hierdoor 

behoeven nagenoeg alle onderdelen onderhoud. Een indicatie van 

het benodigd onderhoud is als volgt: conserveren diverse delen, 

slijtlaag vervangen, hydraulische en elektrische-installatie 

vervangen, cilinder reviseren, draaipunt en loopwielen 

reviseren/vervangen, remmingswerk vervangen, slagbomen 

vervangen, aanvullende werkzaamheden om te voldoen aan wet- 

en regelgeving. Indien onderhoud wordt uitgevoerd wordt, is de 

verwachting dat het object zijn theoretische levensduur behaald 

van 90 jaar.  

 

 

 

Heerendraai De Heerendraai dateert uit 1979. De brug wordt met name bereden 

door autoverkeer en incidenteel 

zwaarder verkeer. Alle onderdelen lijken origineel te zijn.  

De brug draait moeilijk. Hiervoor zijn twee personen nodig.  

De afgelopen jaren lijkt er geen onderhoud te zijn uitgevoerd. 

Hierdoor behoeven nagenoeg alle onderdelen onderhoud. Een 

indicatie van het benodigd onderhoud is als volgt: conserveren, 

slijtlaag vervangen, remmingswerk vervangen, aandrijving 

vervangen (elektrificeren), slagbomen vervangen, aanvullende 

werkzaamheden om te voldoen aan wet- en regelgeving. Indien 

onderhoud wordt uitgevoerd, is de verwachting dat het object zijn 

 



Pagina 5 van 8           Voortgangsrapportage Programma bruggen Pekelder hoofddiep, december 2022  V.1.0 

 

theoretische levensduur behaald van 90 jaar. Uit de constructieve 

beschouwing blijkt dat de brug niet voldoet aan de eisen ten 

aanzien van de draagkracht. Voor de brug wordt een as-last 

beperking ingesteld.  

 

Doorsneedraai De Doorsneedraai dateert uit 1985. De brug wordt met name 

bereden door autoverkeer en incidenteel zwaarder verkeer. Alle 

onderdelen lijken origineel te zijn.  

De brug draait moeilijk. Hiervoor zijn twee personen nodig. 

De afgelopen jaren lijkt er geen onderhoud te zijn uitgevoerd. 

Hierdoor behoeven nagenoeg alle onderdelen onderhoud. Een 

indicatie van het benodigd onderhoud is als volgt: conserveren, 

slijtlaag vervangen, remmingswerk vervangen, aandrijving 

vervangen (elektrificeren), slagbomen vervangen, 

aanvullende werkzaamheden om te voldoen aan wet- en 

regelgeving. Indien onderhoud wordt uitgevoerd, is de verwachting 

dat het object zijn theoretische levensduur behaald van 90 jaar. Uit 

de constructieve beschouwing blijkt dat de brug niet voldoet aan de 

eisen ten aanzien van de draagkracht. Voor de brug wordt een as-

last beperking ingesteld.  

 

 

Britanniaklap De Britanniaklap dateert uit 1980 en heeft haar theoretische 

verwachte levensduur bereikt van 40 

jaar. In de afgelopen 5 jaar is er groot onderhoud uitgevoerd. De 

volgende onderdelen zijn vervangen: dekdelen, slijtlaag, 

langsliggers en remmingswerk. Daarnaast is er onderhoud 

uitgevoerd aan: de onderbouw (houtrot herstel), de bovenbouw 

(houtrot herstel) en de conservering. De hydraulische installatie 

functioneert, maar heeft een langere tijd stil gestaan, de conditie 

van de olie is onbekend. In deze periode is er ook geen dagelijks 

onderhoud uitgevoerd. Hierdoor functioneert de 

installatie niet optimaal. Zo lijkt er lucht in het systeem aanwezig. 

De elektrische installatie is algemeen verouderd, maar functioneert 

nog wel. De grendelpennen zijn ook aan de onderkant 

ingesloten, hierdoor dragen de grendels de brug en liggen de liggers 

niet op. Dit geeft andere krachten in de hoofddraagconstructie. 

Daarnaast gaat het ontgrendelen moeizaam doordat de 

grendels belast worden door het gewicht van het val. Het lijkt erop 

dat de bovenbouw tijdens het groot onderhoud niet is 

gedemonteerd. De onderzijde van de hameistijlen en de kesp ter 

plaatse van de hameistijlen vertonen namelijk houtrot. De volledige 

doorsnede van de hameistijl is afgenomen. Het hout lijkt over een 

hoogte van 0,1 tot 0,2 m¹ te zijn aangetast. De houten klossen aan 

de zijkant 

vertonen op deze locatie nog geen houtrot. Het gewicht van de 

bovenbouw wordt nu door deze klossen afgedragen naar de 

onderbouw. De klossen zijn doorgaans enkel berekend voor de 

zijdelingse stabiliteit en niet om het gewicht af te dragen naar de 

onderbouw. Op basis van deze constatering adviseren wij u 

dringend om met onmiddellijke ingang de brug niet meer te 

bedienen. Daarnaast adviseren wij u om het val te vergrendelen (op 

slot te zetten) en versterkingsmaatregelen te treffen 

of de volledige bovenbouw te verwijderen. Tot slot zijn de houten 

palen van de tussensteunpunten op de waterlijn hersteld middels 

epoxy. Boven de reparatie gaat, bij een aantal palen, het houtrot 
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proces verder. Vooralsnog is de omvang van het houtrot nog 

beperkt en lijkt het nog in beperkte mate invloed te hebben op de 

draagkracht. Het houtrot heeft met name invloed op de resterende 

restlevensduur. 

Haansklap De Haansklap dateert uit 1980 en heeft haar theoretische 

verwachte levensduur bereikt van 40 jaar. 

In de afgelopen 5 jaar is er groot onderhoud uitgevoerd. Door lichte 

houtrot in constructieve delen adviseren wij u dringend om met 

onmiddellijke ingang de brug niet meer te bedienen. Daarnaast 

adviseren wij u om het val te vergrendelen (op slot te zetten) en 

versterkingsmaatregelen te treffen of de volledige bovenbouw te 

verwijderen. De houten palen van de tussensteunpunten op de 

waterlijn hersteld middels epoxy. Boven de reparatie gaat, bij een 

aantal palen, het houtrot proces verder. Vooralsnog is de omvang 

van het houtrot nog beperkt en lijkt het nog in beperkte mate 

invloed te hebben op de draagkracht. Het houtrot heeft met name 

invloed op de resterende restlevensduur van de onderbouw. De 

installatie voldoet niet aan wet- en regelgeving. 

 

 

Van Weringsklap De Van Weringsklap dateert uit 1980 en heeft haar theoretische 

verwachte levensduur bereikt van 40 jaar. In de afgelopen 5 jaar is 

er groot onderhoud uitgevoerd. . Door lichte houtrot in 

constructieve delen adviseren wij u dringend om met onmiddellijke 

ingang de brug niet meer te bedienen. Daarnaast adviseren wij u 

om het val te vergrendelen (op slot te zetten) en  

versterkingsmaatregelen te treffen of de volledige bovenbouw te 

verwijderen. De houten palen van de tussensteunpunten op de 

waterlijn hersteld middels epoxy. Boven de reparatie gaat, bij een 

aantal palen, het houtrot proces verder. Vooralsnog is de omvang 

van het houtrot nog beperkt en lijkt het nog in beperkte mate 

invloed te hebben op de draagkracht. Het houtrot heeft met name 

invloed op de resterende restlevensduur van de onderbouw. De 

installatie voldoet niet aan vingerende wet- en regelgeving. 

 

 

 

 

Heerendraai en Doorsneedraai 

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat er voor de Heerendraai en de Doorsneedraai een 

aslastbeperking moet worden ingevoerd. Het college heeft bij het inzien van de 

onderzoeksresultaten direct een verkeersbesluit genomen. Deze wordt ten uitvoer gebracht door het 

besluit te publiceren,  borden met de aslastbeperking te plaatsen én omwonenden op de hoogte te 

brengen. Bijgevoegd treft u het besluit.  

 

Ingenieursdiensten 

De Europese aanbesteding ingenieursdiensten is afgerond, Sweco is als ingenieursbureau 

geselecteerd om de komende jaren het programma bruggen te ondersteunen en adviseren op 

technisch gebied.  

 

Vooruitkijk 

Het ingenieursbureau is gestart met de voorbereidingen voor de inspecties van de overige bruggen 

en beschoeiingen. De komende periode worden alle bruggen en de gehele beschoeiing langs het 

Pekelder hoofddiep geïnspecteerd.  
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De verkeersonderzoeken worden opgestart, dit heeft een lange doorlooptijd om een representatief 

beeld te krijgen van alle verkeersstromen. De verkeersonderzoeken worden vooraf afgestemd met 

onder andere agrariërs om het seizoensgebonden landbouwverkeer in kaart te brengen.  

 

 

Planning 
De programma en de planning zijn uiteen te zetten in 7 fasen. In deze voortgangsrapportage ligt het 

zwaartepunt op fase 1 (Oriëntatiefase) en 2 (Definitie en voorontwerp) en lopen door tot 1 april 

2023.  

Terugblik 

Het programma loopt tot nu toe op hoofdlijnen in overeenstemming met de eerder afgegeven 

planning. Wel moeten we concluderen dat het starten van de participatie eind 2022 niet wordt 

gehaald.  

Vooruitkijk 

De verwachting is dat het participatietraject meer tijd kost dan was voorzien. Pas bij het instemmen 

door de gemeenteraad met het participatieplan kunnen de consequenties ten aanzien van de 

planning worden opgenomen. Kantekening vanuit het programma daarbij is; het goed en volledig 

doorlopen van het participatietraject is leidend aan de planning.  

Wij verwachten dat erin februari 2023 gestart kan worden met de participatie. 

.  
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Planning op hoofdlijnen (tabel 1) 

Fase 1 Oriëntatie Status  

In kaart brengen huidige situatie bruggen Loopt Q1 2023 

Inventarisatie beschikbare gegevens Gereed Q3 2022 

Uitvoeren technische inspecties Loopt Q1 2023 

Aanbesteden ingenieursdiensten Gereed Q4 2022 

Uitwerken projectdefinities Loopt Q4 2022 

Fase 2 Definitie en voorontwerp 

Opstellen projectplan Loopt Q4 2022 

Opstellen communicatie- en participatie plan Loopt Q4 2022 

Start participatie  Q1 2023 

Opstellen programma van eisen  Q2 2023 

Verkeersonderzoeken uitvoeren In voorbereiding Q4 2022 

Kostenramingen opstellen  Q2 2023 

Marktconsultatie en contractkeuze  Q2 2023 

Fase 3 Voorlopig ontwerp en contract voorbereiding 

Opstellen van contractdocumenten  Q1 2023 

Onderzoeksresultaten (participatie) verwerken  Q2 2023 

Voorleggen en vaststellen uitvoeringsplan  Q2 2023 

Opstellen programman van eisen incl. participatie 

doelen en omgevingsaspecten 

 Q2 2023 

Fase 4 Aanbesteding 

Aanbesteden van het uitvoeringscontract  Q3 2023 

Vaststellen meer-jaren plan (onderhoud, 

vervanging) 

 Q3 2023 

Fase 5 Voorbereiding 

Start voorbereiding (groot) onderhoud  Q4 2023 

Start ontwerp renovatie en vervanging  Q4 2023 

Fase 6 Realisatie 

Start realisatie onderhoud  Q4 2023 

Start realisatie renovatie en vervanging  Q2 2024 

Fase 7 Overgang naar regulier instandhouding  

Bevaarbaar Pekelderhoofddiep  Q2 2025 

Overgang naar regulier beheer en onderhoud  Q2 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


